INSTRUKCJA SPORZADZENIA HARMONOGRAMU RZECZOWO-
FINANSOWEGO INWESTYCJI.

1. Przyklad fragmentu harmonogramu:

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

Planowane
pozycja Opis elementéw robot koszty XlI-2018 1-2019 11-2019 111-2019 RAZEM:
ogétem
1 2 3 4 5 6
1 |ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU 355000,00] 82 500,00/ 82500,00( 75000,00( 75000,00 355 000,00
1. Roboty ogdélnobudowlane w tym: 355 000,00]" 82 500,00 82 500,00] 75000,00/"115 000,00 355 000,00
1.1.1. Robotyziemne 85 000,00 85 000,00
I.1.2. Fundamenty 120 000,00 120 000,00
1.1.3. Sciany piwnic 70 000,00 70 000,00
I.1.4. Strop piwnic 80 000,00 80 000,00
2. Roboty wewnetrzne - instalacja zimnej wody, w tym: 0,00
1.2.1. Instalacja
1.2.2. Osprzet
Il |UZBROJENIE TERENU 55 000,00 55 000,00 55 000,00
11.1.1. Przytgcze wodociggowe 15 000,00 15000,00
1.1.2. Przytgcze kanalizacji sanitarnej 40 000,00 40 000,00
1] |URZADZENIE TERENU 0,00
111.1.1. Utwardzenie terenu, chodniki, rozbiorki
II.1.2. TerenyZzelone
11.11.3. Elementy matej architektury
II.1.4. OS$wietlenie terenu
IV. |RAZEM KOSZT INWESTYCJI NETTO 410000,00] 82 500,00f 82500,00| 75000,00] 170 000,00 410 000,00
V. |Podatek od towaréw i ustug VAT 41050,00[ 6600,00[ 6600,00" 6000,00f" 18650,00 41 050,00
VI |KOSZT INWESTYCJI BRUTTO 451 050,00 89 100,00/ 89 100,00] 81 000,00 188 650,00 451 050,00
-wartoéé robot zrealizowanych i odebranych przez inspektora nadzoru w danym miesigcu
I:I(poz.l = suma poz.l.1. do poz.l.6.); (poz.ll = poz.Il.1. + poz.ll.4.); (poz.lll = suma poz.lll.1. do poz.ll.4.)
I:I(poz.H = suma poz.l.1.1. do poz.l.1.42.); (poz.l.2. = poz.l.2.1. + poz.l.2.2.); (poz.l.3 = suma poz.l.3.1. + poz.l.3.2.)
(poz.l.4 = suma poz.l.4.1. + poz.l.4.2.); (poz.l.5. = poz.l.5.1. + poz.l.5.2.); (poz.l.6 = suma poz.l.3.1. do poz.l.6.3.)
I:I (poz. IV = poz. I. + poz.Il. + poz. lll); (poz. VI= poz. IV + poz.V.)

Wykonawca planujac prowadzenie np.:

- robot ziemnych w ciggu dwoch miesiecy tj. grudzien 2018 - styczen 2019r powinien
wypeti¢ kolorem czerwonym zaznaczone pola j.w. rozktadajac koszty wykonania na dwa
miesigce. Warto§¢ miesieczna robdt ziemnych zrealizowana i odebrana przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wynosi¢ bedzie np. 85.000,00zt / 2 m-ce= 42.500,00z1/m-c

- rob6t fundamentowych w ciagu trzech miesigey: grudzien 2018 — luty 2019r powinien
wypetni¢ kolorem czerwonym zaznaczone pola j.w. rozkladajac koszty wykonania na trzy
miesigce. Warto$¢ miesigczna robot fundamentowych zrealizowana i1 odebrana przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi¢ bedzie 120.000,00zt / 3 m-ce = 40.000,00zt/m-c

Przyktadowa warto$§¢ miesigczna robot zrealizowana i odebrana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wynosi:



Grudzien 2018r — 82.500,00zt netto
Styczen 2019r — 82.500zt netto
Luty 2019r — 75.000,00z1 netto

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien spelnia¢ warunki:

- maksymalna warto$¢ robdt zrealizowana 1 odebrana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w 2018r — 450.000,00zt brutto

- maksymalna warto§¢ robot zrealizowana i odebrana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w 2019r — 2.900.000,00z1 brutto



