
 

 

INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA HARMONOGRAMU RZECZOWO-

FINANSOWEGO INWESTYCJI. 

 

 

1. Przykład fragmentu harmonogramu: 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI 

pozycja Opis elementów robót

Planowane 

koszty       

ogółem

XII-2018 I-2019 II-2019 III-2019 RAZEM:

1 2 3 4 5 6

I ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU 355 000,00 82 500,00 82 500,00 75 000,00 75 000,00 355 000,00

I.1. Roboty ogólnobudowlane w tym: 355 000,00 82 500,00 82 500,00 75 000,00 115 000,00 355 000,00

I.1.1.   Roboty ziemne 85 000,00 42 500,00 42 500,00 85 000,00

I.1.2.   Fundamenty 120 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

I.1.3.   Ściany piwnic 70 000,00 35 000,00 35 000,00 70 000,00

I.1.4.   Strop piwnic 80 000,00 80 000,00 80 000,00

I.2. Roboty wewnętrzne - instalacja zimnej wody, w tym: 0,00

I.2.1.   Instalacja

I.2.2.   Osprzęt

II UZBROJENIE TERENU 55 000,00 55 000,00 55 000,00

II.1.1.   Przyłącze wodociągowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00

II.1.2.   Przyłącze kanalizacji sanitarnej 40 000,00 40 000,00 40 000,00

III URZĄDZENIE TERENU 0,00

III.1.1.   Utwardzenie terenu, chodniki, rozbiórki

III.1.2.   Tereny zielone

III.1.3.   Elementy małej architektury

III.1.4.   Oświetlenie terenu

IV. RAZEM KOSZT INWESTYCJI NETTO 410 000,00 82 500,00 82 500,00 75 000,00 170 000,00 410 000,00

V. Podatek od towarów i usług VAT 41 050,00 6 600,00 6 600,00 6 000,00 18 650,00 41 050,00

VI KOSZT INWESTYCJI  BRUTTO 451 050,00 89 100,00 89 100,00 81 000,00 188 650,00 451 050,00

wartość robót zrealizowanych i odebranych przez inspektora nadzoru w danym miesiącu

(poz.I = suma poz.I.1. do  poz.I.6.);   (poz.II = poz.II.1. + poz.II.4.);   (poz.III = suma poz.III.1. do poz.II.4.)

(poz.I.1 = suma poz.I.1.1. do  poz.I.1.42.);   (poz.I.2. = poz.I.2.1. + poz.I.2.2.);   (poz.I.3 = suma poz.I.3.1. + poz.I.3.2.)

(poz.I.4 = suma poz.I.4.1. + poz.I.4.2.);   (poz.I.5. = poz.I.5.1. + poz.I.5.2.);   (poz.I.6 = suma poz.I.3.1. do poz.I.6.3.)

 (poz. IV = poz. I. + poz.II. + poz. III);    (poz. VI = poz. IV + poz.V.)

 
 

 

Wykonawca planując prowadzenie np.: 

 

- robót ziemnych w ciągu dwóch miesięcy tj. grudzień 2018 - styczeń 2019r powinien 

wypełnić kolorem czerwonym zaznaczone pola j.w. rozkładając koszty wykonania na dwa 

miesiące. Wartość miesięczna robót ziemnych zrealizowana i odebrana przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego wynosić będzie np. 85.000,00zł / 2 m-ce= 42.500,00zł/m-c 

 

- robót fundamentowych w ciągu trzech miesięcy: grudzień 2018 – luty 2019r powinien 

wypełnić kolorem czerwonym zaznaczone pola j.w. rozkładając koszty wykonania na trzy 

miesiące. Wartość miesięczna robót fundamentowych zrealizowana i odebrana przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego wynosić będzie 120.000,00zł / 3 m-ce = 40.000,00zł/m-c 

 

Przykładowa wartość miesięczna robót zrealizowana i odebrana przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynosi: 



Grudzień 2018r – 82.500,00zł netto 

Styczeń 2019r – 82.500zł netto 

Luty 2019r – 75.000,00zł netto 

 

  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien spełniać warunki: 

 

 - maksymalna wartość robót zrealizowana i odebrana przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w 2018r – 450.000,00zł brutto 

- maksymalna wartość robót zrealizowana i odebrana przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w 2019r – 2.900.000,00zł brutto 

 

 

 


